



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO



CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL ACOMPAÑAMIENTO

FECHA DE INFORME:	Enero 31 de 2014	PROCESO / DEPENDENCIA ACOMPAÑAMIENTO:	Mambrú no va a la guerra – Ciudad Bolívar
FECHA DE ACOMPAÑAMIENTO:	Enero 22 de 2014	AUDITORES:	Yesnith Suarez Ariza

2. OBJETIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO

Verificar el cumplimiento y ejecución de cada una de las obligaciones y actividades programadas por el contratista Corfuturo para la fase de diagnóstico de la Segunda Intervención de la Estrategia Regional de Prevención de reclutamiento y utilización de NNJA a los grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados MAMBRU NO VA AL GUERRA ESTE ES OTRO CUENTO, en el Barrio República de Venezuela Localidad Ciudad Bolívar

3. ALCANCE DEL ACOMPAÑAMIENTO

Realizar el seguimiento a las actividades planteadas en el contrato 584 del 2013, MAMBRU NO VA A LA GUERRA – ESTE ES OTRO CUENTO diagnóstico participativo del Barrio Obrero, en el en el Municipio de Apartado en el Departamento de Antioquia.

4. CRITERIOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

Se revisará lo establecido en el contrato 584 del 2013, el anexo técnico y el diagnóstico elaborado por el operador (Corporación Futuro de Colombia "CORFUTURO") del Municipio visitado.

5. DESARROLLO DEL ACOMPAÑAMIENTO

I. Verificación Obligaciones Contractuales Contrato 584 de 2013

Dentro del seguimiento y verificación de las cláusulas contractuales, se verificaron los soportes y evidencias que validan el cumplimiento de cada una de las obligaciones así:

SEGUNDA: Obligación 1: "Presentar para aprobación del supervisor de la ACR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio el cronograma de actividades y la metodología para el desarrollo del contrato".

Para verificar el cumplimiento de esta obligación se revisó el archivo en Excel denominado "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO 584-2013 MAMBRÚ NO VA A LA GUERRA -ESTE ES OTRO CUENTO", cronograma da cuenta de manera general de cada una de las fases de intervención para toda la Estrategia a Nivel Nacional, y la "Metodología de trabajo Cont 584-13" en formato Word 84 paginas.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO



CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN

La información suministrada por el Interventor del Contrato no nos permitió evidenciar claramente la fecha de aprobación de estos dos productos.

Obligación 4. *“Garantizar la disponibilidad del equipo mínimo de trabajo que se requiera para la ejecución del objeto del contratado ...”*

Para la Localidad Ciudad Bolívar Barrio República de Venezuela, Corfuturo dispuso de una Coordinadora Regional y de un Promotor Maria del Pilar Parra y Ana Mercedes Gonzales respectivamente.

Obligación 6: *“Asistir y participar en las reuniones de seguimiento y/o actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, para atender las solicitudes y recomendaciones relativas a la ejecución del contrato, las cuales quedaran consignadas en actas y serán de obligatorio cumplimiento. El equipo central del contratista debe en conjunto con el supervisor, mínimo 2 comités por fase, con el fin de coordinar el desarrollo de la intervención”*,

Para la verificación y cumplimiento de esta actividad la interventora no aportó evidencias que dieran cuenta del cumplimiento de esta obligación.

Obligación 13: *“Presentar los informes técnicos, administrativos y de ejecución financiera del contrato para el seguimiento de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico”*.

Para la verificación y cumplimiento de esta actividad no se aportaron evidencias para tal verificación de manera particular, existe de manera general toda vez que hay un solo contrato.

II. Diagnostico Participativo del Barrio la República de Venezuela, en la localidad Ciudad Bolívar

Dentro del seguimiento y verificación se tuvo en cuenta el contenido del documento *“Diagnostico Participativo del Barrio la República de Venezuela, en la localidad Ciudad Bolívar”* Noviembre de 2013, para proceder a verificar que su contenido estuviera en concordancia con lo establecido en el *“Anexo Técnico Definitivo”* así:

1. Metodología por grupo de actores. Capítulo 1 Numeral 1.1. Documento diagnostico

a. **Actores institucionales:** *“Como parte del diagnóstico se realizó un recorrido institucional, con el fin de caracterizar la oferta de la región, obteniendo información referente al tipo de servicios ofertados y la incidencia frente a la prevención y protección de los derechos de los NNAJ. En este momento del proceso se realizaron 12 entrevistas en 13 Instituciones de la zona.”*

Revisadas las evidencias físicas y las fichas denominadas *“Anexo 6 – Ficha de Oferta Institucional”*, se encontraron 20 fichas (sin registro de fecha de aplicación) que corresponden a 16 instituciones, como se enuncian, lo cual no concuerda con las cifras presentadas en el Diagnostico.

- Secretaria de gobierno
- Subdirección Local de Integración Social 3
- Fundación Antonio Restrepo
- Hospital Vista Hermosa



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO



CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN

- Fundación Manos Creadoras
- Secretaria de Educación Bogotá
- Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación - Alcaldía
- Defensoría del Pueblo
- Distrital - Casa de Justicia
- Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ
- Institución de Bienestar Familiar
- Fundación Pacto Esperanza
- Casa de la Cultura Arabia
- Fundación para la Cultura y la Paz Social Imago
- PONAL
- IDR

También se verificaron los encuentros con los Actores Institucionales o *"Para el proceso se realizaron 2 encuentros y 12 entrevistas semi- estructuradas con preguntas abiertas, para complementar el proceso de recolección de la información"*. De los cuales se realizaron 3 encuentros y 12 entrevistas así:

Revisadas las evidencias físicas y las fichas denominadas *"Anexo 9. Resumen de Actividades Matriz para recolección de Información y Formato Listado de Asistencias"*, se encontraron los registros de tres encuentros realizados con un solo actor institucional, con un promedio de asistencia de 7 participantes por encuentro. Lo cual evidencia que no se logra la meta mínima requerida establecida en el Anexo Técnico Numeral 2.3. Ítem B Numero de encuentro con Actores 3, número mínimo de actores 12.

LUGAR	FECHA	PARTICIPANTES	TEMA
Centro Dignifica, Barrio los luceros	17-oct-13	9	Identificación de factores de riesgo y protección
Centro Dignifica, Barrio los luceros	24-oct-13	6	Factores de vulnerabilidad frente al reclutamiento de NNA
Centro Dignifica, Barrio los luceros	24-oct-13	6	Factores de vulneración, riesgo y oportunidades a nivel social, político y económico

Se encontraron registros en los formato *"Formato Recolección de información Fase Diagnostico Actor Institucional"*, de los encuentros sostenidos con los actores institucionales como se relaciona a continuación y cuyo objetivo era *"Identificar factores de riesgo y de protección frente al reclutamiento, haciendo una lectura de contexto desde diferentes áreas: (Económico, social, Político). Y lograr una primera priorización de los factores de vulnerabilidad frente al reclutamiento NNAJ con el fin de iniciar el planteamiento de planes de acción"*. Se encontraron evidencias de las 12 entrevistas con los actores institucionales, de esta manera se pudo corroborar la información registrada en el Diagnostico Participativo.

FECHA	INSTITUCION	NOMBRE	LUGAR
20-nov-13	PONAL	Intendente Nelson Orjuela Rey	Estación Sierra Morena
05-nov-13	Defensoría del pueblo	Edwin Rojas	Casa de la Justicia
05-nov-13	ICBF	Juan de Dios Benito	
06-nov-13	Fundación Restrepo Barco	Marisel - Trabajadora Social	



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO



CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN

06-nov-13	SCRP	Leycy Jaramillo Moreno	CDC ARB Alta
05-nov-13	ICBF	Maira Cifuentes Peña	Centro Zonal
05-nov-13	Casa de Justicia	Luis Arturo Vera	
05-nov-13	Secretaría de Integración Social	Rocio Fajardo	Subdirección Local
06-nov-13	Secretaría de Gobierno	Elvira Avarado	Salón Comunal Candelaria
07-nov-13	Hospital Vista Hermosa	Adriana Vargas Rojas	Salud Pública
05-nov-13	Subdirección Local Integración Social	Sonia Suarez Pineda	Subdirección Local
12-nov-13	Comisaría de Familia	Darwin Reyes	

- b. Actores comunitarios:** *“Este grupo estuvo conformado por 24 Madres y padres de NNA de la Fundación Manos Creadoras, habitantes del sector, pertenecientes al barrio República de Venezuela. Con este grupo se realizaron cuatro encuentros.... Con este grupo se trabajaron 4 encuentros.”*

Se encontraron soportes físicos de los cuatro encuentros mencionados así: en 3 formatos denominados “Anexo 9. Resumen de Actividades matriz para recolección de información” y 6 “Formatos Listado de asistencia” así: Un encuentro: La historia de mi Barrio del 23 de octubre de 2013, (17 asistentes); 2 encuentros: El Pasquin y El Mapa de Vida respectivamente realizados el 30 de octubre de 2013 (26 asistentes de 2:00 pm a 3:15 pm), 30 de octubre de 2013 (28 asistentes de 3:15 pm a 5:15 pm); Un encuentro: A componer se dijo. Noviembre 1 de 2013 (24 asistentes). Esto evidencia la realización de los cuatro encuentros mencionados dentro de la fase de diagnóstico.

- c. NNJA:** *“Se vincularon 58 NNAJ entre los (7 a 14) años, vinculados a la Fundación Manos Creadoras, ... Se realizaron 4 encuentros con diferentes actividades de tipo lúdico, artístico y vivencial, cuya información se recogió a través de estrategias de Niveles de Observación, haciendo énfasis en las expresiones detrás de las diferentes actividades, relacionadas con los temas de prevención del reclutamiento”.*

Se encontraron soportes físicos de ocho (8) encuentros con cuatro temáticas, en 3 formatos denominados “Anexo 9. Resumen de Actividades matriz para recolección de información” y 6 “Formatos Listado de asistencia” con la siguiente información así: Dos encuentros: Pintando Sueños realizados el 16 de octubre de 2013 de 8:30 m a 10:30 am y 2 pm a 4 pm con una asistencia de 35 y 22 personas respectivamente. Dos encuentros: El conflicto existe pero: realizados el 18 de octubre de 2013 de 8:30 m a 10:30 am y 2 pm a 4 pm con una asistencia de 38 y 34 personas respectivamente. Dos encuentros: Mapear la paz, es tejer un gran manto que envuelve nuestra historia: realizados el 21 de octubre de 2013 de 8:30 m a 10:30 am y 2 pm a 4 pm con una asistencia de 20 y 22 personas respectivamente. Dos encuentros: La violencia es una opción que esta fuera de nuestro proyecto de vida: realizados el 22 de octubre de 2013 de 8:30 m a 10:30 am y 2 pm a 4 pm con una asistencia de 32 y 22 personas respectivamente.

- d. Iniciativa Juvenil:** *“Realizados los diagnósticos propios y particulares de cada población atendida, se han proyectado diferentes iniciativas; algunas fueron identificadas y fortalecidas en la primera implementación, otras son un producto de la presente intervención...”. Esta información no fue posible verificarla debido a la ausencia de evidencias y de datos más claros sobre estos diagnósticos mencionados.*



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO



CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN

“La iniciativa a desarrollar en la ciudad de Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio República de Venezuela se llama Manos Creadoras y su objetivo es: Generar nuevas alternativas culturales, a través de las danzas vinculando especialmente a niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y en estado de vulnerabilidad. Esta implementación va dirigida NNA en edades de 7 a 14 años, y se ha venido desarrollando durante 2 años”. El documento no menciona como fue el acercamiento con Manos Creadora y como se priorizan sobre las iniciativas ya existentes allí.

2. Descripción general de la localidad Numeral 2.1.1 (mal numerado)

Revisada la información registrada en el documento Diagnostico Participativo, se encontró que efectivamente la información contenida en este acápite del informe corresponde a la de la Localidad de Ciudad Bolívar, ubicación, población y demografía, educación, salud y presencia institucional.

La información contenida en el Diagnostico Participativo en algunos casos no presentan fuente de consulta y no se presentan cifras más cercanas, lo cual evidencia que para este aspecto no se consultaron fuentes de información más precisas como lo son las entidades distritales.

Dado lo anterior el documento Diagnostico Participativo no presenta cifras más exactas sobre la población del Barrio cantidad real de niñas, jóvenes, adolescentes, edades etc, tampoco se presentan cifras claras y precisas sobre número de colegios, hospitales, centros de salud, presencia de fuerza pública y otras instituciones públicas o privadas.

3. Resultados Encuestas de Percepción Capítulo 3

“La encuesta de Percepción se aplicó al iniciar la fase de Diagnóstico, con todas las personas vinculadas al proceso, que para la localidad de Ciudad Bolívar fue un total de 64 de las cuales 24 fueron aplicadas a la comunidad, 14 de instituciones y 26 de NNAJ”. Se verificaron las evidencias suministradas en medio físico sobre las encuestas aplicadas y se encontraron que estas guardan concordancias con las cifras registradas y presentadas en el diagnóstico y de igual manera cumplen con lo establecido en el Anexo técnico se cumplieron con las cifras mínimas requeridas para la aplicación de la encuesta a cada uno de los actores.

A los tres actores entrevistados se les aplicó la misma encuesta de diez (10) preguntas, y no se pudo corroborar fechas de aplicación e identificación de actores a quienes se les aplicó, puntualmente a los actores institucionales.

III. Anexo Técnico Definitivo

1. Fase de Diagnostico - Objetivos del Diagnóstico. Numeral 2.3

- *“Identificar las problemáticas de la niñez y juventud asociadas a la vulneración de sus derechos y a la problemática del reclutamiento y utilización por parte de GAOML y GDO en cada barrio (factores de riesgo, vulnerabilidad, y amenaza).*

Se verificó el cumplimiento de este objetivo y se encontró que el documento Diagnostico Participativo en su Capítulo 2 Numeral 2.2 Contexto Barrial, se habla de manera general de la ubicación del Barrio República de Venezuela, menciona



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO



CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN

la Fundación Manos Creadoras, el estado de las vías. La existencia de un parque que no tiene denominación y hablan de este lugar como espacio donde se desarrollan actividades de consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes, sin aclarar que jóvenes solo los del barrio o de barrios vecinos. No es clara la información presentada en este acápite del informe y no es verificable por carecer de una fuente de información.

También afirman que la mayoría de los habitantes del barrio son Desplazados por la violencia dato que no se pudo corroborar por no tener las cifras ni la fuente de consulta de la misma.

Se habla de la forma como se focalizó el Barrio, trabajo que realizó la ACR Centro de Servicios Ciudad Bolívar, esta información también se presenta de manera sucinta y no delimitan claramente el ejercicio realizado por parte de la ACR para focalizar el barrio.

De acuerdo a lo anterior la única evidencia aportada para este seguimiento fue un correo aportado por la Supervisión del Contrato de fecha 11 de octubre de 2013, remitido desde el Centro de Servicios informando sobre las opciones para implementar la estrategia así " *Fundación Pacto Esperanza, la cual según refiere la promotora cuenta con el apoyo de ICBF, espacios adecuados y población objetivo, sin embargo se encuentra ubicada en el Barrio San francisco, fuera del territorio seleccionado inicialmente; Corporación Casa de la Cultura de Arabia, frente a la cual la promotora manifestó no cumplía con sus necesidades en términos de población atendida y sostenibilidad del proceso. Adicionalmente la promotora informó que fue descartada la Fundación Imago, pues manifestó su negativa para vincularse al proceso. Por tal motivo se planteó la posibilidad de tener en cuenta a la fundación Manos Creadoras, la cual se ubica en el Barrio Venezuela, aunque tampoco se encuentra ubicada dentro del territorio de arabia. En consideración a la necesidad de definir el espacio para dar inicio a las actividades, se acordó realizar una visita conjunta a Fundación Manos Creadoras y A Fundación Pacto Esperanza, las cuales se presentan como las alternativas más viables para de definir con cuál de ellas se adelantaría la estrategia. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que a la fecha no se cuenta con más organizaciones identificadas como posibles escenarios para la implementación de la estrategia por parte del operador en el sector de arabia y después de recibir el reporte de la visita a las dos Fundaciones, nos permitimos sugerir el desarrollo de la estrategia de prevención de reclutamiento para Ciudad Bolívar en alianza con la Fundación Manos Creadoras. Por tal motivo les solicito de manera atenta, se pongan en contacto con la Sra. Clara Inés Albarracín, Gerente Administrativo de la fundación y nos hagan llegar el cronograma concertado para la implementación de la estrategia, lo más pronto posible*".

La anterior evidencia claramente no permite identificar el último momento de aprobación final en donde se optó por el Barrio República de Venezuela – Fundación Manos Creadoras como lugar focalizado para la intervención.

Dentro del Diagnostico Participativo se encontró la descripción del Contexto en términos de Reclutamiento de NNAJ desde la instituciones, desde la comunidad y desde los mismos NNAJ, aquí se identifican algunos problemas presentes en el barrio y se definen diferentes factores que pueden influir en el tema de reclutamiento y que son focos importantes y que requieren ser tratados para que los NNAJ, los padres y las instituciones sean conscientes de la problemática.

- *Identificar los factores de protección en los niveles familiar, comunitario, institucional y juvenil que pueden incidir sobre la prevención temprana del reclutamiento y utilización de NNAJ en los barrios focalizados.*

De manera general se identificaron algunos factores de protección, esto fue tomado de la participación activa de los NNAJ allí expresan sus conformidades e inconformidades en cada uno de los ámbitos y contextos que se mueven y expresan ideales frente a lo que quisieran que fuera.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO



CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN

- *Identificar y describir proyectos, programas e iniciativas ya existentes para los NNAJ y familias, acciones en arte y cultura para estos grupos poblaciones desarrolladas por el sector público, comunitario, académico y juvenil. Es necesario especificar sus características, población objeto y temas tratados, que puedan estar relacionadas a la prevención temprana del reclutamiento y utilización de NNAJ en los barrios focalizados.*

Dentro de la caracterización de la oferta institucional capítulo 4 se mencionan algunas alternativas de proyectos para la población que ejecutan algunas instituciones dentro de la localidad pero no se especifica claramente en el Barrio República de Venezuela cuales de ellas están presentes.

2. Estado del Arte

En el Anexo Técnico se establece lo siguiente: *"El contratista debe realizar un estado del arte de la iniciativa que se fortaleció previamente por parte de la ACR en cada uno de los barrios de acuerdo a los lineamientos entregados por el supervisor. Dicho momento se materializa en la entrega del primer avance del documento de diagnóstico barrial".*

Verificando el cumplimiento de este punto se tuvo en cuenta el contenido de la información del Documento Diagnóstico Participativo y se evidenció que no se realizó un "Estado del Arte", como se solicitó. En el documento solo se menciona (en el primer párrafo del 2.2.1 Reclutamiento de NNAJ por parte de GAML o GDO), la primera implementación sin mayor detalle sobre los resultados obtenidos en la localidad de Ciudad Bolívar Barrio Alameda. Aunque no se dio continuidad a esta primera fase en 2011 es importante mencionar la experiencia con el fin de contextualizar los aspectos que incidieron o no en el éxito del mismo para tenerlos en cuenta en esta nueva propuesta.

IV. Acompañamiento Etapa Fortalecimiento Iniciativas Juveniles

El día 22 de enero de 2014 se hizo acompañamiento a la actividad programada que tuvo lugar en el Barrio República de Venezuela Localidad Ciudad Bolívar en la Fundación Manos Creadoras, la reunión se realizó de 10:00 am a 12:00 pm.

El objetivo de esta reunión era concertar la iniciativa juvenil para empezar a trabajar en el tema presupuestal para asignación de los recursos a la misma. A esta reunión se convocaron algunos NNJA de la comunidad del barrio, en total asistieron 12 niños y niñas en representación de los NNJA vinculados al proyecto.

En esta reunión también estuvieron presentes La Directora de la Fundación Manos Creadoras, la Coordinadora Administrativa de la Fundación, la Líder del Centro de Servicio, la Asesora de Reintegración del CS, la Profesional del CS encargada del seguimiento a este proyecto, el Abogado del CS y el enlace de Policía del CS, la Coordinadora Regional de Corfuturo y la Promotora de Corfuturo para este Barrio.

La reunión fue direccionada por la Profesional Promotora de Corfuturo y la dinámica consistió inicialmente en escuchar las percepciones década uno de los NNJ sobre lo que ha sido para ellos participar en el Proyecto Mambrú no va a la guerra, de acuerdo a lo escuchado y observado se pudo evidenciar que los NNJ tienen claridad sobre que es el proyecto y se evidencio en su discurso que han logrado interiorizar nuevos elementos comportamentales frente al uso del tiempo libre, relaciones familiares, personales y comunitarios.

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO		
		CÓDIGO:	
		FECHA:	VERSIÓN

La coordinadora de la Fundación Manos Creadoras expuso su gratitud con la ACR y el Proyecto y ve en este una oportunidad para continuar ayudando a los niños que hacen parte de su Fundación y a los demás NNJ que quieran vincularse y que hagan parte del Barrio República de Venezuela, ella expuso que tiene las puertas abiertas para recibir del proyecto a más personas y fortalecer el tema de Reclutamiento.

La iniciativa de concertación sobre la cual se desarrolló la reunión fue denominada y bautizada: *"Taller Lúdica creando un futuro en artes y danzas"*, y corresponde al fortalecimiento de la misma dado que ya está operando este grupo dentro de la Fundación. La fundación tiene contratado un profesor de danzas que enseña el Género de Salsa a los niños los días sábados.

A los niños y niñas presentes se les pregunto ¿Qué les aporta las danzas en su vida?, ¿Qué opinan los padres del proyecto?, cada uno expuso su afinidad por esta actividad de danzas y esperen poder contar con un espacio dotado de elementos que les permitan desarrollar actividades físicas de manera más segura y apropiada en beneficio de su motricidad y salud física. También expresaron la posibilidad de ampliar el alcance de este grupo para que se enseñe otro tipo de géneros musicales a los niños, la idea de ellos es llegar a conformar un grupo reconocido de danzas que puedan representar el Barrio en otros lugares.

También manifestaron con respecto a sus padres que ellos se encuentran satisfechos con este espacio a donde asisten los niños, algunos manifestaron que sus padres se sienten tranquilos saber que sus hijos están aprendiendo cosas nuevas y están participando en espacios que les permiten proyectarse y valorar su tiempo.

La Promotora Profesional de Corfuturo manifestó que ha visto cambios considerables en las conductas de los NNJ vinculados al proyecto, algunos ahora son más sociables, más dinámicos y participativos y con las danzas han logrado mejorar problemas de motricidad que algunos presentaban.

La Coordinadora de la Fundación de manera general expuso lo que hace la Fundación, allí opera un Comedor Comunitario al cual asisten 100 NNJ, su financiación se hace a través de las donaciones que recibe y de los trabajos que ellos realizan de manera independiente para lograr alcanzar recursos. Actualmente el comedor se encuentra cerrado por falta de recursos.

También expresó que mensualmente debe pagarle al profesor de danzas un salario de \$1.000.000, y a la fecha le están adeudando lo del último mes de 2013, y es la preocupación de ella para darle continuidad a este proyecto ya que requiere de recursos mensuales para financiar esta actividad.

También manifestó que la Fundación ya cuenta con un listado de requerimientos que el profesor de danzas ha expresado fundamentales para desarrollar los talleres de danzas, ella se comprometió a remitirle tales necesidades y requerimientos a la profesional Promotora de Corfuturo para iniciar el proceso de cotización de dichos elementos. Dentro de los requerimientos se encuentra la dotación personal para cada niño, traje de danzas, elementos ergonómicos aptos para realizar actividad física entre otros y sobre los cuales se va a iniciar la etapa de cotización para iniciar el proceso de asignación del presupuesto para a iniciativa.

Finalmente se establecieron unas conclusiones y compromisos para adelantar esta etapa de fortalecimiento de la iniciativa juvenil así:



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO



CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN

- a. Buscar donaciones para los elementos de dotación de los NNJ
- b. Realizar convenios con universidades, profesores de danza para que no cause honorario ni pagos la prestación de los servicios para el taller de danzas.
- c. Cotizar los elementos ergonómicos y de actividad física para los NNJ
- d. Definir estrategia para vincular a más NNJ del barrio que han manifestado su interés de participar.
- e. Ampliar el espacio de participación de los NNJ para que el sábado se dicten en dos grupos y horarios el taller, (máximo grupo 30).
- f. Revisar la posibilidad de articular la Danza con el teatro. La líder del CS Ciudad Bolívar se comprometió a contactar a Silvia Motta para hablar sobre el tema de teatro.
- g. La promotora se comprometió a fortalecer el trabajo de articulación con todos los actores institucionales.
- h. Se debe concertar una reunión entre Corfuturo, ACR y Fundación para revisar las cotizaciones y establecer el presupuesto.

6. HALLAZGOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

7. OBSERVACIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO

1. El Documento "Diagnostico Participativo", no cumple con algunas especificaciones sobre el producto establecidos en el Anexo Técnico (Productos Fase de diagnóstico Ítems, iii, iv, y vi), en los aspectos abajo mencionados el documento solo hace referencias generales pero no desarrolla los temas y profundiza sobre cada uno de los aspectos así:
 - No tiene un mapa de actores sociales estratégicos que desarrollan proyectos, programas e iniciativas existentes.
 - No identifica y caracteriza a los actores sociales estratégicos (grupos armados, actores gubernamentales, y no gubernamentales)
 - Identifica las iniciativas locales (comunitarias e institucionales) de protección presentes en el barrio.
2. No se pudo verificar el cumplimiento de las Obligaciones 1, 6 y 13 de la Cláusula segunda del Contrato 584 de 2013 por falta de aporte de evidencias para tal efecto.
3. No se encontraron bases de datos con información más detallada sobre las características de la población vinculada y de los grupos focalizados y descritos en el Diagnostico Participativo: Actores Comunitarios: madres 24 y NNAJ vinculados 58.
4. No se cumplieron con los mínimos requeridos para el tema de encuentros con los actores institucionales, conforme a lo establecido en el Anexo técnico (tres encuentros, 12 actores mínimo).
5. Se cumplieron con los mínimos requeridos para los encuentros con los actores comunitarios y NNJA establecidos en el anexo técnico.
6. La información contenida en el Diagnostico Participativo en algunos casos no presentan fuente, adicional todas las cifras presentadas se encuentra desactualizada, lo cual puede concluir que para este aspecto no se investigó adecuadamente las fuentes de información de la localidad en las instituciones distritales que manejan cada uno de los temas.

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	FORMATO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO		
		CÓDIGO:	
		FECHA:	VERSIÓN

7. No se encontraron cifras puntuales en el Diagnostico Participativo presentado por Corfuturo del Barrio República de Venezuela, barrio focalizado para la intervención. Por ende no se puede determinar el número de población presente en el barrio, (niños, niñas, jóvenes, adolescentes etc), tampoco cuántos colegios, hospitales, centros de salud, presencia de fuerza pública y otras instituciones públicas o privadas.
8. Las encuestas de percepción carecen de información como: fechas de aplicación, nombre de las instituciones.
9. No se obtuvo evidencia clara sobre el proceso de focalización que realizó el Centro de Servicio Ciudad Bolívar para identificar al Barrio República de Venezuela como el lugar definido para realizar la intervención.
10. Comparado el documento diagnóstico del Barrio República de Venezuela con otros diagnósticos a nivel nacional en su contenido, se pudo evidenciar claramente que los contenidos en un alto porcentaje son iguales, los errores de ortografía son los mismos en todos, lo cual nos permite deducir que se trabajó sobre una plantilla para todos los diagnósticos del país, teniendo en cuenta que cada proyecto tiene asignado un promotor diferente y el trabajo de cada una de las regiones de investigación y campo obedece a contextos diferentes.
11. Se evidenció que el CS Ciudad Bolívar no está realizando permanentemente seguimiento a la implementación de las fases del proyecto.

- | 8. RECOMENDACIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Se recomienda trabajar articuladamente el Centro de Servicio y Corfuturo en esta última etapa del proyecto con el fin de garantizar que se cumpla con el objetivo de fortalecimiento de la iniciativa. 2. Se recomienda ajustar de fondo el Diagnostico Participativo del Barrio República de Venezuela con cifras y datos más exactos sobre la comunidad objeto de la intervención, es importante conocer de manera detallada el contexto del barrio. |

9. CONCLUSIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO

10. ANEXOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

Nombre Auditor Líder:	Yesnith Suárez Ariza	Nombre Jefe Dependencia/ Proceso Auditado:	Maria del Pilar Ruiz Bravo
Firma Auditor Líder:	Firma Auditado:		