



Estado Ejecución Contractual Enero 2023

Fecha de elaboración: 13/03/2023

CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
1	CD-ARN-10-2023	IVAN LEONARDO GUERRA RUIZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 13.400.400	23	\$ 3.092.400	\$ 10.308.000	0	\$ 0
2	CD-ARN-11-2023	JORGE AGUILERA DIAZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 39.261.300	23	\$ 9.060.300	\$ 30.201.000	0	\$ 0
3	CD-ARN-12-2023	PAULA ALEXANDRA PENAGOS SABOGAL	4/01/2023	30/04/2023	\$ 39.261.300	23	\$ 9.060.300	\$ 30.201.000	0	\$ 0
4	CD-ARN-16-2023	XIOMARA PAOLA NARVAEZ CHINCHIA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 19.285.500	23	\$ 4.450.500	\$ 14.835.000	0	\$ 0
5	CD-ARN-13-2023	DIANA CAROLINA NIÑO BONILLA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 13.400.400	23	\$ 3.092.400	\$ 10.308.000	1	\$ 0
6	CD-ARN-18-2023	DERLY ROCIO CABREJO ANGULO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 15.518.100	23	\$ 3.581.100	\$ 11.937.000	0	\$ 0
7	CD-ARN-19-2023	DIEGO ARMANDO SANCHEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 20.923.500	23	\$ 4.828.500	\$ 16.095.000	0	\$ 0
8	CD-ARN-20-2023	YANETH LUCIA SIERRA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 17.865.900	23	\$ 4.122.900	\$ 13.743.000	0	\$ 0
9	CD-ARN-21-2023	PAOLA ANDREA GUARIN SANCHEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
10	CD-ARN-22-2023	YEIMY ALEXANDRA PEÑUELA TOVAR	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
11	CD-ARN-23-2023	ALCIRA GISELLE PAEZ BARLIZA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 12.460.500	23	\$ 2.875.500	\$ 9.585.000	0	\$ 0
12	CD-ARN-24-2023	BLEIDYS PATRICIA HERNANDEZ IGLESIAS	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
13	CD-ARN-25-2023	CAROLINA TAMAYO RODRIGUEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
14	CD-ARN-52-2023	JORGE ANDRES MONTOYA DELGADO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 36.437.700	23	\$ 8.408.700	\$ 28.029.000	0	\$ 0
15	CD-ARN-53-2023	ERIKA PATRICIA ULLOA BELTRAN	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
16	CD-ARN-54-2023	IVONNE MARITZA SARMIENTO PULIDO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
17	CD-ARN-55-2023	MONICA LIZETH RAMIREZ VILAR	4/01/2023	30/04/2023	\$ 15.518.100	23	\$ 3.581.100	\$ 11.937.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
18	CD-ARN-56-2023	NANCY STELLA GUERRA SOLER	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
19	CD-ARN-60-2023	CLAUDIA MILENA PEREZ PINTOR	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
20	CD-ARN-67-2023	CINDY LORENA LEAL LARA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
21	CD-ARN-68-2023	KAREN VANESA ANGULO CUERO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 12.460.500	23	\$ 2.875.500	\$ 9.585.000	0	\$ 0
22	CD-ARN-69-2023	MAURICIO CARDONA GARCIA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
23	CD-ARN-73-2023	OSCAR ALBERTO DAZA CARREÑO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 42.318.900	23	\$ 9.765.900	\$ 32.553.000	0	\$ 0
24	CD-ARN-74-2023	PAULA MELISA CASTILLO LARA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
25	CD-ARN-75-2023	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 42.318.900	28	\$ 11.936.100	\$ 0	1	\$ 0
26	CD-ARN-76-2023	CARLOS EDUARDO MADRID GOMEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 52.661.700	23	\$ 12.152.700	\$ 40.509.000	0	\$ 0
27	CD-ARN-122-2023	JUAN CAMILO MEDINA MORENO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 39.261.300	23	\$ 9.060.300	\$ 30.201.000	0	\$ 0
28	CD-ARN-92-2023	DIEGO FELIPE HERRERA PIÑEROS	4/01/2023	30/04/2023	\$ 39.261.300	23	\$ 9.060.300	\$ 30.201.000	0	\$ 0
29	CD-ARN-95-2023	DANIEL SANTIAGO ESPINOSA ROMERO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 52.661.700	23	\$ 12.152.700	\$ 40.509.000	0	\$ 0
30	CD-ARN-100-2023	DANIELA QUINTERO RICCARDI	4/01/2023	30/04/2023	\$ 39.261.300	23	\$ 9.060.300	\$ 30.201.000	0	\$ 0
31	CD-ARN-101-2023	PAOLA ANDREA MORENO PARRA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
32	CD-ARN-102-2023	EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
33	CD-ARN-103-2023	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
34	CD-ARN-104-2023	LUIS EDUARDO MANTILLA PENA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
35	CD-ARN-105-2023	JORGE ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
36	CD-ARN-106-2023	RAUL ARMANDO CASTAÑO PORRAS	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
37	CD-ARN-107-2023	LAURA CRISTINA HERNANDEZ GONZALEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
38	CD-ARN-108-2023	DIANA CAROLINA VASQUEZ PARRA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
39	CD-ARN-109-2023	YODI TATIANA CONTRERAS MAYORGA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
40	CD-ARN-110-2023	HELBERTH ANTONIO LOPEZ PEDRAZA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
41	CD-ARN-111-2023	DIEGO ARMANDO CARVAJAL TELLEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
42	CD-ARN-112-2023	JENNIFER ANDREA PIRAGUA BARRAGAN	4/01/2023	30/04/2023	\$ 20.923.500	23	\$ 4.828.500	\$ 16.095.000	0	\$ 0
43	CD-ARN-113-2023	NATHALIA FORERO LOPEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 20.923.500	23	\$ 4.828.500	\$ 16.095.000	0	\$ 0
44	CD-ARN-114-2023	DIEGO FERNANDO CASTAÑO MORALES	4/01/2023	30/04/2023	\$ 15.518.100	23	\$ 3.581.100	\$ 11.937.000	0	\$ 0
45	CD-ARN-115-2023	FERNEY PALMA ROJAS - CESION	4/01/2023	30/04/2023	\$ 15.518.100	23	\$ 3.581.100	\$ 11.937.000	0	\$ 0
46	CD-ARN-116-2023	ANA MARIA RUBIANO CORREDOR	4/01/2023	30/04/2023	\$ 15.518.100	23	\$ 3.581.100	\$ 11.937.000	0	\$ 0
47	CD-ARN-117-2023	YUDY ANDREA VELASQUEZ ECHEVERRIA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 13.400.400	23	\$ 3.092.400	\$ 10.308.000	0	\$ 0
48	CD-ARN-118-2023	CAROLINA VILLALBA VELASQUEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 13.400.400	23	\$ 3.092.400	\$ 10.308.000	0	\$ 0
49	CD-ARN-119-2023	JACSSON JAVIER LOMBANA PINEDA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 8.934.900	23	\$ 2.061.900	\$ 6.873.000	0	\$ 0
50	CD-ARN-120-2023	DIANA CAROLINA ROJAS ROJAS	4/01/2023	30/04/2023	\$ 8.934.900	23	\$ 2.061.900	\$ 6.873.000	0	\$ 0
51	CD-ARN-121-2023	LUSELIA PORTILLO ORTIZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 11.758.500	23	\$ 2.713.500	\$ 9.045.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
52	CD-ARN-132-2023	KEVIN ALEXANDER MONCADA LOPEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 7.998.900	23	\$ 1.845.900	\$ 6.153.000	0	\$ 0
53	CD-ARN-123-2023	CARMELA OLIVARES MEJIA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 12.460.500	23	\$ 2.875.500	\$ 9.585.000	0	\$ 0
54	CD-ARN-129-2023	LAURA CAMILA RODRIGUEZ ORTEGA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 20.923.500	23	\$ 4.828.500	\$ 16.095.000	0	\$ 0
55	CD-ARN-133-2023	CARLOS ARTURO ARANGO RIOS	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
56	CD-ARN-124-2023	HAROLD ANDRES ARENAS OSORIO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 15.518.100	23	\$ 3.581.100	\$ 11.937.000	0	\$ 0
57	CD-ARN-125-2023	EDINSON EDIÑO BOHORQUEZ PIRAQUIVE	4/01/2023	30/04/2023	\$ 42.318.900	23	\$ 9.765.900	\$ 32.553.000	0	\$ 0
58	CD-ARN-126-2023	VICKY FERRUCHO LIZARAZO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 36.437.700	23	\$ 8.408.700	\$ 28.029.000	0	\$ 0
59	CD-ARN-127-2023	PABLO ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
60	CD-ARN-128-2023	ALFREDO RAFAEL GOMEZ MANCIPE	4/01/2023	30/04/2023	\$ 36.437.700	23	\$ 8.408.700	\$ 28.029.000	0	\$ 0
61	CD-ARN-135-2023	ALEX MAURICIO PALMA NAGLES	4/01/2023	30/04/2023	\$ 42.318.900	23	\$ 9.765.900	\$ 32.553.000	0	\$ 0
63	CD-ARN-134-2023	JORGE ANDRES SANTANA SANTOS	4/01/2023	30/04/2023	\$ 36.437.700	23	\$ 8.408.700	\$ 28.029.000	0	\$ 0
64	CD-ARN-04-2023	ANGIE XIMENA GORDILLO BERMUDEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
65	CD-ARN-05-2023	YURY MARCELA MEJIA NAVARRO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
66	CD-ARN-30-2023	MARY ALEJANDRA VILLOTA PARADA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
67	CD-ARN-58-2023	ELIZETH YURANI MONROY ARIZA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 20.923.500	23	\$ 4.828.500	\$ 16.095.000	0	\$ 0
68	CD-ARN-59-2023	JAVIER ALEXIS GUZMAN DURAN	4/01/2023	30/04/2023	\$ 36.437.700	23	\$ 8.408.700	\$ 28.029.000	0	\$ 0
69	CD-ARN-77-2023	JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 52.661.700	23	\$ 12.152.700	\$ 40.509.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
70	CD-ARN-79-2023	JULIAN ANDRES LEGUIZAMON NIETO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
71	CD-ARN-80-2023	JUAN DAVID URREGO BERNAL	4/01/2023	30/04/2023	\$ 23.981.100	23	\$ 5.534.100	\$ 18.447.000	0	\$ 0
72	CD-ARN-81-2023	DILIA CONSUELO FUERTES CHAPARRO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 36.437.700	23	\$ 8.408.700	\$ 28.029.000	0	\$ 0
73	CD-ARN-82-2023	VIVIANA CARDONA RIVERA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 31.504.200	23	\$ 7.270.200	\$ 24.234.000	0	\$ 0
74	CD-ARN-83-2023	ELIANA PAOLA CUAN GARCIA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 15.518.100	23	\$ 3.581.100	\$ 11.937.000	0	\$ 0
75	CD-ARN-87-2023	MARILY ANDREA BALLEEN GOMEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 39.261.300	23	\$ 9.060.300	\$ 30.201.000	0	\$ 0
76	CD-ARN-88-2023	JOSE LEONARDO HERRERA ARCILA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 17.865.900	23	\$ 4.122.900	\$ 13.743.000	0	\$ 0
77	CD-ARN-14-2023	LEYSER ALEXANDER MONSALVE PRIETO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
78	CD-ARN-14-2023	SUGEY CRISTINA TABORDA GIRALDO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
79	CD-ARN-14-2023	ALBERTO SANTIAGO PARALES SANTANA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
80	CD-ARN-17-2023	MARIA MERCEDES DE LA NIEVE ACOSTA MARULANDA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 19.285.500	23	\$ 4.450.500	\$ 14.835.000	0	\$ 0
81	CD-ARN-15-2023	YUDY MARITZA ROBAYO OVIEDO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 19.285.500	23	\$ 4.450.500	\$ 14.835.000	0	\$ 0
82	CD-ARN-14-2023	JOSE BERTONY ROJAS MENDEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
83	CD-ARN-14-2023	FERNANDO BETANCURTH PARRA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
84	CD-ARN-14-2023	LUZ STELLA VASQUEZ GUERRERO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
85	CD-ARN-14-2023	LINA CONSTANZA SERNA VASCO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
86	CD-ARN-14-2023	EIDER MANUEL LAME RIVERA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
87	CD-ARN-14-2023	JOSE MARINO MALDONADO CACERES	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
88	CD-ARN-14-2023	CELINA DEL CARMEN ZAMBRANO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
89	CD-ARN-14-2023	JOSE JAIME ZUCHINI MIRANDA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
90	CD-ARN-14-2023	FAUSTINO PALACIOS VALENCIA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
91	CD-ARN-14-2023	MASSIEL JANINE MENDOZA RAMIREZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
92	CD-ARN-14-2023	SILVIA CRISTINA DIAZ SANCHEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
93	CD-ARN-14-2023	DIANA PATRICIA CAICEDO JIMENEZ	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
94	CD-ARN-14-2023	WILKIN MANDANIEL CARVAJALINO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
95	CD-ARN-14-2023	PEDRO JAVIER VALLEJO GUERRON	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
96	CD-ARN-14-2023	VIVIANA JAZNEIDY SALAZAR ORTEGON	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
97	CD-ARN-14-2023	GERMAN CARROZA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
98	CD-ARN-14-2023	VIVIEN JESENIA LOZANO CARVAJAL	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
99	CD-ARN-14-2023	ANDRÉS MAURICIO ZAPATA PATIÑO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
100	CD-ARN-14-2023	MARIA ZULAY ESCUDERO MARIN	4/01/2023	30/04/2023	\$ 21.364.200	23	\$ 4.930.200	\$ 16.434.000	0	\$ 0
101	CD-ARN-130-2023	JULIETH ALEJANDRA RUEDA	4/01/2023	30/04/2023	\$ 12.460.500	23	\$ 2.875.500	\$ 9.585.000	0	\$ 0
102	CD-ARN-89-2023	OSCAR ARMANDO LEON ACERO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 39.261.300	23	\$ 9.060.300	\$ 30.201.000	1	\$ 0
103	CD-ARN-90-2023	LAURA DANIELA GONZALEZ ROZO	5/01/2023	30/04/2023	\$ 15.518.100	22	\$ 3.448.467	\$ 12.069.633	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
104	CD-ARN-131-2023	EDWIN FERNEY MORENO LOZANO	4/01/2023	30/04/2023	\$ 27.276.600	23	\$ 6.294.600	\$ 20.982.000	0	\$ 0
106	CD-ARN-137-2023	ENRIQUE FERNANDEZ MONSALVE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 25.415.867	3	\$ 819.867	\$ 24.596.000	0	\$ 0
107	CD-ARN-138-2023	JOSE LUIS YANCES RESTAN	27/01/2023	31/05/2023	\$ 41.610.267	3	\$ 1.342.267	\$ 40.268.000	0	\$ 0
108	CD-ARN-139-2023	JESUS GUTEMBERG MACEA ZAMBRANO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 38.617.733	3	\$ 1.245.733	\$ 37.372.000	1	\$ 0
109	CD-ARN-140-2023	ROCIO HERRERA RUBIO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 33.389.067	3	\$ 1.077.067	\$ 32.312.000	0	\$ 0
110	CD-ARN-141-2023	CESAR AUGUSTO VARGAS GOMEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 55.812.400	3	\$ 1.800.400	\$ 54.012.000	1	\$ 0
111	CD-ARN-142-2023	SANTIAGO ANDRES MURILLO GOMEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 25.415.867	3	\$ 819.867	\$ 24.596.000	0	\$ 0
112	CD-ARN-143-2023	ANGELA VIVIANA PEREZ MORENO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0
113	CD-ARN-144-2023	ANYI CAROLINA RUIZ GOMEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 14.202.133	3	\$ 458.133	\$ 13.744.000	0	\$ 0
114	CD-ARN-145-2023	ANDRES RICARDO VANEGAS AYALA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0
115	CD-ARN-146-2023	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	27/01/2023	31/05/2023	\$ 38.617.733	3	\$ 1.245.733	\$ 37.372.000	0	\$ 0
116	CD-ARN-147-2023	DANIEL ALEJANDRO PATIÑO MAZO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0
117	CD-ARN-148-2023	IVAN CAMILO MORALES CUELLAR	27/01/2023	31/05/2023	\$ 13.206.000	3	\$ 426.000	\$ 12.780.000	0	\$ 0
118	CD-ARN-149-2023	ANDRES FABIAN RODRIGUEZ ARANGO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 33.389.067	3	\$ 1.077.067	\$ 32.312.000	0	\$ 0
119	CD-ARN-150-2023	LEONEL RODRIGO SALGUERO CARDENAS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 33.389.067	3	\$ 1.077.067	\$ 32.312.000	0	\$ 0
121	CD-ARN-152-2023	MARIA NATALIA ZAPATA CALLEJAS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 33.389.067	3	\$ 1.077.067	\$ 32.312.000	0	\$ 0
122	CD-ARN-153-2023	MENFIS DARIO PANA TORRES	27/01/2023	31/05/2023	\$ 25.415.867	3	\$ 819.867	\$ 24.596.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
123	CD-ARN-154-2023	LAURA MARCELA GIRALDO MONTES	27/01/2023	31/05/2023	\$ 44.850.800	3	\$ 1.446.800	\$ 43.404.000	0	\$ 0
124	CD-ARN-155-2023	ADRIANA MARIA CHAPARRO RIVERA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 33.389.067	3	\$ 1.077.067	\$ 32.312.000	0	\$ 0
125	CD-ARN-156-2023	JENNYFFER DEL PILAR PABON MEDINA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 41.610.267	3	\$ 1.342.267	\$ 40.268.000	0	\$ 0
127	CD-ARN-158-2023	MARIO HARVEY CARVAJAL MARTINEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 38.617.733	3	\$ 1.245.733	\$ 37.372.000	0	\$ 0
128	CD-ARN-159-2023	MIGUEL JOSE MENDOZA FERNANDEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 33.389.067	3	\$ 1.077.067	\$ 32.312.000	0	\$ 0
129	CD-ARN-160-2023	GINA PAOLA CHARRY MAHECHA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 38.617.733	3	\$ 1.245.733	\$ 37.372.000	0	\$ 0
130	CD-ARN-161-2023	ISABEL CRISTINA MOSQUERA BAUTISTA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 25.415.867	3	\$ 819.867	\$ 24.596.000	0	\$ 0
131	CD-ARN-162-2023	DANIELA JULIETH PEREZ CANO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.175.333	3	\$ 715.333	\$ 21.460.000	0	\$ 0
132	CD-ARN-164-2023	FRANCY YULIANA QUICENO URIBE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
133	CD-ARN-164-2023	LOURDES DEL PILAR GOMEZ MARTINEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
134	CD-ARN-164-2023	MILTON MANUEL MEDINA MONTES	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
135	CD-ARN-164-2023	LUCY YURLEYDY PEREA TORRES	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
137	CD-ARN-164-2023	FLOR OLIVIA VAHOS CARO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
138	CD-ARN-168-2023	MARIA ELENA SERNA GALLO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
139	CD-ARN-170-2023	YENNIFER ECHAVARRIA MONTOYA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
140	CD-ARN-171-2023	EDITH YOHANA BETANCUR HIDALGO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
141	CD-ARN-171-2023	MARLENY DEL ROSARIO AGAMEZ PRIMERA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
142	CD-ARN-171-2023	LINA PATRICIA ARANGO OSPINA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
143	CD-ARN-171-2023	LUZ STELLA MOSQUERA HURTADO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
144	CD-ARN-173-2023	BETSY MABEL BRUN MARQUEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
145	CD-ARN-173-2023	JUVENY ANDREA MORENO MUNERA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
146	CD-ARN-163-2023	MARLEN YOLEIDA BLANCO CASTILLO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.642.400	3	\$ 730.400	\$ 21.912.000	0	\$ 0
147	CD-ARN-164-2023	HEIDY KARINA VARON MANRIQUE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
148	CD-ARN-168-2023	ILIANA CONTRERAS VERA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
149	CD-ARN-171-2023	DIANA CAROLINA MOYA GOMEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
150	CD-ARN-171-2023	ANGIE LETICIA BELTRAN NIETO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
151	CD-ARN-164-2023	ORISTELA BRITO DAZA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
152	CD-ARN-173-2023	SINDRIS PATRICIA HERRERA BORJA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
153	CD-ARN-164-2023	ALVARO GOMEZ SANABRIA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
154	CD-ARN-164-2023	AURA LUCIA CELIS RAMIREZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
155	CD-ARN-164-2023	CAMILA ANDREA BELTRÁN SARMIENTO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
156	CD-ARN-170-2023	GENNY TATIANA HERRERA MORA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
157	CD-ARN-164-2023	IRIS MARCELA FRANS PATIÑO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
158	CD-ARN-164-2023	LEYDA MARCELA MORENO RODRIGUEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
159	CD-ARN-164-2023	MAUREEN JOHANNA VARGAS DURAN	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
160	CD-ARN-171-2023	NUBIA STELLA RINCON BORMITA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
161	CD-ARN-171-2023	SANDRA YOHANA GOMEZ ESPITIA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
162	CD-ARN-164-2023	SINDY DAYAN GONZALEZ CARRILLO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
163	CD-ARN-164-2023	EXCENOVER CASTRO CABRERA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
164	CD-ARN-164-2023	AURA MILENA PEREZ ANDRADE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
165	CD-ARN-164-2023	ANA MARIA VELASQUEZ SANCHEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
166	CD-ARN-164-2023	KELLY JOHANA SALAZAR CUELLAR	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
167	CD-ARN-164-2023	YAMILE ÑUSTES LOZANO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
168	CD-ARN-168-2023	YERLI YESENIA GOMEZ POLANIA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
169	CD-ARN-171-2023	JHON ALBERT MARTINEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
170	CD-ARN-170-2023	MONICA ANDREA MONJE CARDONA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
171	CD-ARN-163-2023	FERNEY CAICEDO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.642.400	3	\$ 730.400	\$ 21.912.000	0	\$ 0
172	CD-ARN-165-2023	LEYDI YOHANA OLIVEROS MEDINA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
173	CD-ARN-165-2023	MAYTE SCARPETTA TOVAR	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
174	CD-ARN-165-2023	LINA FERNANDA ARCINIEGAS ANACONA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
175	CD-ARN-165-2023	DAVID FRANCISCO ROSERO OLIVA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
176	CD-ARN-165-2023	EDNA LIZETH MULCUE SANCHEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
177	CD-ARN-165-2023	JHON FREDY RUIZ TRUJILLO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
178	CD-ARN-165-2023	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
179	CD-ARN-168-2023	EDITH YINET REALPE GRIJALBA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
180	CD-ARN-171-2023	SONIA MARGOTH MANQUILLO CAMPO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
181	CD-ARN-163-2023	DARIO ALEXANDER PUERTA TEJADA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.642.400	3	\$ 730.400	\$ 21.912.000	0	\$ 0
182	CD-ARN-165-2023	MARIETH ARIZA VILLEGAS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
183	CD-ARN-168-2023	ASLEY PATRICIA VILA REALES	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
184	CD-ARN-173-2023	ISABEL JOSE TORRES OSPINA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
185	CD-ARN-165-2023	DIEGO FERNANDO CORREA BARRERA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
186	CD-ARN-165-2023	DIANA PATRICIA OSORIO BETANCURTH	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
187	CD-ARN-165-2023	IVAN ALEXI MARTINEZ PINZON	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
188	CD-ARN-165-2023	JUANA ANDREA ESCOBAR MARULANDA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
189	CD-ARN-168-2023	LAURA ROCIO JIMENEZ PULIDO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
190	CD-ARN-170-2023	MAGALLY ADRIANA TRIANA SANTOS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
191	CD-ARN-171-2023	YAMILE OTILIA RODRIGUEZ DUARTE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	1	\$ 0
192	CD-ARN-173-2023	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN ROJAS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
193	CD-ARN-173-2023	MIGUEL ESTEBAN CABRERA NEUTA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
194	CD-ARN-163-2023	PEDRO EDILSON BARAHONA ROJAS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.642.400	3	\$ 730.400	\$ 21.912.000	0	\$ 0
195	CD-ARN-165-2023	CAROLINA BUITRAGO BEJARANO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
196	CD-ARN-171-2023	EDNA LILIANA ROMERO TRUJILLO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
197	CD-ARN-165-2023	JEISON ALEJANDRO GARCIA LONDOÑO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
198	CD-ARN-165-2023	LILIANA IGLESIAS SANCHEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
199	CD-ARN-165-2023	EDINSON QUINTERO ZAMBRANO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
200	CD-ARN-165-2023	LUISA FERNANDA MEDINA CUELLAR	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
201	CD-ARN-165-2023	KAREN ANDREA DIAZ GONZALEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
202	CD-ARN-165-2023	DENYS MILENA MUNOZ DELGADO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
203	CD-ARN-168-2023	SMITH LOSADA ROMERO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
204	CD-ARN-171-2023	OSCAR MAURICIO CAVIEDES BAUTISTA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
205	CD-ARN-171-2023	MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA ARTUNDUAGA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
206	CD-ARN-165-2023	ANA ALEJANDRA GOMEZ VACA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
207	CD-ARN-163-2023	DANILO CARVAJAL NARANJO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.642.400	3	\$ 730.400	\$ 21.912.000	0	\$ 0
208	CD-ARN-166-2023	LEIDY JOHANNA ROJAS GAÑAN	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
209	CD-ARN-172-2023	YEINI CAROLINA MONTENEGRO RUBIO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN, Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
210	CD-ARN-166-2023	GINA FERNANDA AREVALO CAMARGO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
211	CD-ARN-166-2023	HENISLEY ANDREA NUÑEZ MATALLANA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
212	CD-ARN-166-2023	INGRID LIZETH CALDERON	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
213	CD-ARN-172-2023	JHON ALEXANDER GRANDA BARRIOS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
214	CD-ARN-168-2023	MARIA ALEXANDRA BARRERA TORRES	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
215	CD-ARN-166-2023	MIGUEL FERNANDO CONTRERAS PRENS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
216	CD-ARN-166-2023	MONICA PINEDA MORENO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
217	CD-ARN-166-2023	OLGA LUCIA DIOSSA DIAZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
218	CD-ARN-166-2023	VIVIANA MARCELA VILLALOBOS ARENAS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
219	CD-ARN-172-2023	YENNY LORENA VARGAS CAGUA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
220	CD-ARN-163-2023	MANUEL ANDRES REINA ORTEGA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.642.400	3	\$ 730.400	\$ 21.912.000	0	\$ 0
221	CD-ARN-166-2023	JORGE LEONARDO CORTES TENORIO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
222	CD-ARN-168-2023	LEIDY MARCELA BERNAL AHUMADA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
223	CD-ARN-172-2023	SANDRA MILENA ACOSTA MARTINEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
224	CD-ARN-172-2023	LEIDY ADIELA PALACIOS CUELLAR	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
225	CD-ARN-163-2023	DORIAN LOPEZ BOTERO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.642.400	3	\$ 730.400	\$ 21.912.000	0	\$ 0
226	CD-ARN-166-2023	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MONSALVE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
227	CD-ARN-166-2023	EDWIN JOSE OCHOA RANGEL	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
228	CD-ARN-166-2023	MARIA YURLEY PABON ARIAS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
229	CD-ARN-166-2023	SANTIAGO ARBEY ALCOCER RIVERA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
230	CD-ARN-170-2023	LISBETH ANDREINA CHAUSTRE ROA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
231	CD-ARN-166-2023	SANDRA PATRICIA CAICEDO SANTACRUZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
232	CD-ARN-166-2023	LINA MALLERLY VELASQUEZ MARTINEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
233	CD-ARN-168-2023	FRANCISCA ROSA BUELVAS VILLA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
234	CD-ARN-172-2023	LEYDI PAOLA NARVAEZ LOPEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
235	CD-ARN-166-2023	MIGUEL ANGEL MANTILLA CALDERON	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
236	CD-ARN-166-2023	MISAEI ANTONIO CHARRYS LLANOS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
237	CD-ARN-168-2023	FREDY RAUL CALA AYALA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
238	CD-ARN-173-2023	JAVIER RICARDO BARBOSA REMOLINA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
239	CD-ARN-173-2023	GLORIA PATRICIA GALLO ATEHORTUA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
240	CD-ARN-172-2023	ALEYDA ALVAREZ BAYONA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
241	CD-ARN-166-2023	GABRIEL IGNACIO JIMENEZ VILLALBA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
242	CD-ARN-166-2023	HEYDY PATRICIA MORALES VERGARA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
243	CD-ARN-168-2023	MARINA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
244	CD-ARN-172-2023	MERCEDES MARIA CARRASCAL RUIZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
245	CD-ARN-173-2023	DIANA MARCELA SANTOS PEÑA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
246	CD-ARN-166-2023	LORENZO RODRIGUEZ PRADO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
247	CD-ARN-167-2023	MARTHA INES RIVERA RODRIGUEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
248	CD-ARN-167-2023	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
249	CD-ARN-168-2023	NATHALIA JARAMILLO CASTIBLANCO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
250	CD-ARN-169-2023	MERY JOHANNA LOZANO PEÑA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
251	CD-ARN-172-2023	SHIRLEY VARGAS ESCANDON	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
252	CD-ARN-167-2023	JAITUNG FERNANDEZ BUSTAMANTE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
253	CD-ARN-167-2023	JUAN CARLOS LONDOÑO ANDRADE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
254	CD-ARN-168-2023	DIEGO ANDRES FLOREZ GUTIERREZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
255	CD-ARN-172-2023	JESSICA ODETTE SANMARTIN VELASQUEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
256	CD-ARN-167-2023	ALEXANDER SANTIBAÑEZ DUQUE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
257	CD-ARN-167-2023	LEYDI LORENA MARTINEZ BETANCUR	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
258	CD-ARN-167-2023	CRISTIAN CAMILO CIFUENTES TABARES	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
259	CD-ARN-167-2023	ISABEL CRISTINA RIVAS TRIANA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
260	CD-ARN-167-2023	MARIA FERNANDA MARTINEZ SEGURA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN, Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
261	CD-ARN-167-2023	CLAUDIA MILENA MARIN CORREA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
262	CD-ARN-170-2023	VICTORIA ANGELICA VASQUEZ BOLAÑOS	27/01/2023	31/05/2023	\$ 20.439.333	3	\$ 659.333	\$ 19.780.000	0	\$ 0
263	CD-ARN-172-2023	MELVA YADIRA ARIZA URIBE	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
264	CD-ARN-172-2023	JULIO CESAR LOZANO FIGUEROA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
265	CD-ARN-172-2023	ANA ISABEL AYALA VILLARREAL	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
266	CD-ARN-173-2023	OSCAR FERNANDO SANMIGUEL LOPEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
267	CD-ARN-172-2023	SANDRA MARCELA ROJAS RUIZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 13.023.000	1	\$ 0
268	CD-ARN-173-2023	JUAN CARLOS CASTRILLON RODRIGUEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 17.942.800	3	\$ 578.800	\$ 17.364.000	0	\$ 0
269	CD-ARN-174-2023	DIEGO ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 16.446.533	3	\$ 530.533	\$ 15.916.000	0	\$ 0
270	CD-ARN-175-2023	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 25.415.867	3	\$ 819.867	\$ 24.596.000	0	\$ 0
271	CD-ARN-176-2023	ANA CAROLINA GIL GRANDETT	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0
272	CD-ARN-177-2023	NATALIA LILIANA RIVILLAS MONTOYA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0
273	CD-ARN-178-2023	GERMAN ALBERTO ANGEL BERRIO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0
274	CD-ARN-179-2023	JENIFFER PAOLA MAYORGA SARAZA	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0
275	CD-ARN-180-2023	MARIAN STEFANY SERRANO SANCHEZ	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0
276	CD-ARN-181-2023	VIVIANA ANDREA ALVAREZ CARDOZO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 12.462.000	3	\$ 402.000	\$ 12.060.000	0	\$ 0
277	CD-ARN-182-2023	KAREN ALEXANDRA CORTES MARIN	27/01/2023	31/05/2023	\$ 28.908.533	3	\$ 932.533	\$ 27.976.000	0	\$ 0

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN		Estado Ejecución Contractual Enero 2023								
Fecha de elaboración: 13/03/2023										
CONTRATO	No PROCESO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES	MONTO DE ADICIONES
278	CD-ARN-183-2023	NICOLAS HOMEZ CAICEDO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 25.415.867	3	\$ 819.867	\$ 24.596.000	0	\$ 0
279	CD-ARN-184-2023	JAROL BRITO SANJUAN	27/01/2023	31/05/2023	\$ 14.202.133	3	\$ 458.133	\$ 13.744.000	0	\$ 0
280	CD-ARN-185-2023	CLAUDIA MILENA TRIANA ARANGUREN	27/01/2023	31/05/2023	\$ 22.175.333	3	\$ 715.333	\$ 21.460.000	0	\$ 0
282	CD-ARN-187-2023	GLORIA YANETH MUÑOZ PATIÑO	27/01/2023	31/05/2023	\$ 33.389.067	3	\$ 1.077.067	\$ 32.312.000	0	\$ 0

Elaboró: Luz Adriana Bastidas Jimenez -Técnico Administrativo - Grupo de Gestión Contractual